

# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim  
Travessa Prof.<sup>a</sup> Nilda de Castro, s/nº., Centro  
Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000  
CNPJ: 13.718.176/0001-25



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2024**

**EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 320/2020**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2020

**O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM**, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, torna público que firmou o **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2020**, firmado com a empresa **CONCRETA BRASIL LTDA**, CNPJ nº 28.608.910/0001-70, para aumento quantitativo de valor da ordem de **R\$ 310.760,50 (trezentos e dez mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos)** para adequação dos serviços. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2024/25, nas dotações orçamentárias referendada no presente Termo Aditivo. Assinam pela empresa, Victória Eça de Brito e pela Prefeitura, Helder Lopes Campos, Prefeito Municipal. Boa Vista do Tupim, 06 de dezembro de 2024.

# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim  
Travessa Prof.<sup>a</sup> Nilda de Castro, s/nº., Centro  
Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000  
CNPJ: 13.718.176/0001-25



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2024

## QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2020

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 320/2020, de construção de escola com 12 salas, para aumento quantitativo de valor, que entre si celebram o Município de Boa Vista do Tupim, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim e a empresa **CONCRETA BRASIL LTDA**, conforme segue:

**O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM**, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, inscrita no CNPJ nº 13.718.176/0001-25, localizada na Trav. Prof.<sup>a</sup> Nilda de Castro, s/nº, Centro, Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **Helder Lopes Campos**, brasileiro, casado, portador do RG. nº 75076829 e CPF nº 122.710.395-68, residente e domiciliado na Avenida 18 de fevereiro s/º, Centro, município de Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP: 46.850-0000, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro a empresa **CONCRETA BRASIL LTDA**, CNPJ nº 28.608.910/0001-70, com sede na Av. Estados Unidos, nº. 1000, Entroncamento, Jaguaquara, BA, CEP: 45.345-000, neste ato representada pela Sr.<sup>a</sup> **Victória Eça de Brito**, portadora do CPF nº 044.186.175-07 e RG nº. 13.221.701-50 SSP BA, residente à Avenida Otaviano da Hora, 50, Entroncamento, Jaguaquara – BA, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam o presente Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 320/2020, conforme cláusulas e condições a seguir:

### CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo** ao valor atual consolidado do contratado de **R\$ 5.201.496,74 (cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)** o valor de **R\$ 310.760,50 (trezentos e dez mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos)** correspondendo a mais **5,97% (cinco virgula noventa e sete por cento)** do valor consolidado, para melhor adequação e conclusão dos serviços de engenharia para construção de escola com 12 salas padrão FNDE na sede do município de Boa Vista do Tupim, conforme planilha anexa, parte integrante deste Termo Aditivo, passando assim o valor total consolidado da contratação para **R\$ 5.512.257,24 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)**.

### CLAUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

De acordo com as justificativas contidas no Processo Administrativo nº 176/2024, o aditamento em questão encontra amparo legal no Artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b" da Lei 8.666/93.

A alteração contratual promovida por este Termo Aditivo é de interesse da Administração, em comum acordo com a empresa contratada, sendo comprovado que esta mantém as mesmas condições iniciais de habilitação e proposta, além da confirmação de tais valores ainda permanecerem vantajosos para ambas às partes, sendo também conveniente para a administração.

# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim  
Travessa Prof.ª Nilda de Castro, s/nº., Centro  
Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000  
CNPJ: 13.718.176/0001-25



## CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão por conta do orçamento aprovado para o exercício de 2024/25, nas seguintes Dotações Orçamentária do orçamento vigente:

### Dotações Orçamentárias:


02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
1-706-0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1-500-1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS 25%
1-540-0000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
1-542-0000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB VAAT
1-569-0000	TRANSFERÊNCIA DO FNDE

## CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, na forma como suas obrigações foram pactuadas e na forma como foram concebidos os demais termos do instrumento inicial.

E, por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente TERMO ADITIVO, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Boa Vista do Tupim, 06 de dezembro de 2024.

  
Helder Lopes Campos  
Prefeito Municipal

VICTORIA EÇA DE BRITO:04418617507 Assinado de forma digital por VICTORIA EÇA DE BRITO:04418617507

CONCRETA BRASIL EIRELI  
CNPJ nº 28.608.910/0001-70  
Viktória Eça de Brito  
CPF nº 044.186.175-07

### Testemunhas

1) Thomaz Ribeiro de Oliveira 2) Leide Lopes das Santos Freitas  
CPF: 058.960.175-02 CPF: 024.138.993-02



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	Código	Base	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit R\$ (B/D)	Preço Total R\$	Quant	Acrescimo	Valor R\$	Supressao	Valor R\$	Valores Totais	
													Quant	Valor R\$
<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA</p> <p>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM</p> <p>CONTRATO: 3202/2020</p> <p>VALOR ACRESCIMTO: R\$ 6.301.984,93</p> <p>VALOR ORIGINAL: R\$ 17114.622,00 e 0,01% de 0,02%</p> <p>VALOR ADITIVO: R\$ 25%</p> <p>% DO ADITIVO: 5,97%</p> <p>DATA BASE: fev/20</p> <p>KAPA: 0,0995</p>														
<p>PLANOILHA DE ADITIVO Nº 02</p> <p>UNIDADE: ESCOLA 12 SALAS DE ALULA</p> <p>ESCALA: 1:2 SALAS DE ALULA</p> <p>ESCALA: 1:2 SALAS DE ALULA</p>														
<p>RESUMO GERAL</p> <p>QUANT: 3.169,884796</p> <p>PREÇO TOTAL R\$: R\$ 14.922,72</p> <p>VALOR TOTAL R\$: R\$ 14.922,72</p>														
3			<b>FUNDACÕES</b>				R\$ 14.922,72			R\$ 14.922,72				R\$ 14.922,72
3.1			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE DA GRAMA D'ÁGUA</b>				R\$ 14.922,72			R\$ 14.922,72				R\$ 14.922,72
3.1.1	98534	LICITADO	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	R\$ 50,00	250,00							R\$ 250,00
3.1.2	92919	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	245,00	R\$ 11,16	2.734,20							R\$ 2.734,20
3.1.3	92915	LICITADO	Armação de aço CA-40 Ø 5,0mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	82,00	R\$ 16,76	1.374,07							R\$ 1.374,07
3.1.4	92720	LICITADO	Concreto para fundação fck=25MPa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	3,52	R\$ 559,41	1.969,32							R\$ 1.969,32
3.1.5	90983	LICITADO	Etiqueta Ø 30cm assada manualmente fck= 15MPa sem armação	M	63,00	R\$ 114,39	7.206,47							R\$ 7.206,47
4			<b>SUPERESTRUTURA</b>				R\$ 70.188,71			R\$ 70.188,71				R\$ 70.188,71
4.1			<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>				R\$ 14.119,77			R\$ 14.119,77				R\$ 14.119,77
4.1.1	92468	LICITADO	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chipas de madeira plasticizada	m²	1.033,12	R\$ 114,20	117.912,24							R\$ 117.912,24
4.1.2	92717	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	1.694,25	R\$ 14,76	24.987,30							R\$ 24.987,30
4.1.3	92719	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	697,30	R\$ 11,91	8.301,20							R\$ 8.301,20
4.1.4	92779	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	103,36	R\$ 9,95	1.029,21							R\$ 1.029,21
4.1.5	92779	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	89,00	R\$ 9,08	808,12							R\$ 808,12
4.1.7	92775	LICITADO	Armação de aço CA-40 Ø 5,0mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	942,45	R\$ 18,52	17.350,49							R\$ 17.350,49
4.1.8	92720	LICITADO	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	57,89	R\$ 589,41	33.912,56							R\$ 33.912,56
4.2			<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>				R\$ 56.068,94			R\$ 56.068,94				R\$ 56.068,94
4.2.1	92422	LICITADO	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chipas de madeira compensada plasticizada com reaproveitamento	m²	698,55	R\$ 79,52	55.542,24							R\$ 55.542,24
4.2.2	92778	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	2.152,65	R\$ 11,91	25.627,65							R\$ 25.627,65
4.2.3	92779	LICITADO	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	2.381,68	R\$ 9,85	23.460,24							R\$ 23.460,24
4.2.4	92780	LICITADO	Armação de aço CA-40 Ø 5,0mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	36,61	R\$ 9,08	332,46							R\$ 332,46
4.2.5	92775	LICITADO	Armação de aço CA-40 Ø 5,0mm; incluído ferramentação, corte, dobra e colocação	KG	1.483,08	R\$ 18,52	27.464,00							R\$ 27.464,00
4.2.6	92720	LICITADO	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	50,04	R\$ 559,41	27.892,64							R\$ 27.892,64
4.2.7	74202/001	LICITADO	Laje pré-moldada de ferro, sobrecarga fck=20, esp. máx 3,50m, esp. máx 1 (lajes e sapatas) fck=20MPa, 3cm, inter eixo 30cm, 0' escoramento (aprox 30) e ferragem negativa	m²	1.372,30	R\$ 101,40	139.152,60							R\$ 139.152,60
5			<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				R\$ 59.431,40			R\$ 59.431,40				R\$ 59.431,40
5.1			<b>ALVENARIA DE VEDADAÇÃO</b>				R\$ 3.350,54			R\$ 3.350,54				R\$ 3.350,54
5.1.1	79357/1	LICITADO	Cobertura de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa tipo 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	R\$ 135,54	3.350,54							R\$ 3.350,54
5.2			<b>ALVENARIA DE VEDADAÇÃO</b>				R\$ 56.080,86			R\$ 56.080,86				R\$ 56.080,86
5.2.1	97477	LICITADO	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensional nominal: 30x18x9), assentamento em argamassa tipo 1:2:5 (cimento, cal e areia)	m³	1.981,41	R\$ 96,73	191.662,24							R\$ 191.662,24
5.2.2	93202	LICITADO	Encunhamento (repto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 30x19x20cm 1 vez	M	679,70	R\$ 27,09	18.417,03							R\$ 18.417,03
5.2.3	93183	LICITADO	Uso de argamassa tipo 1:3 (cimento e areia)	M	614,20	R\$ 46,10	28.314,62							R\$ 28.314,62
5.2.4	93183	LICITADO	Uso de argamassa tipo 1:4 (cimento e areia)	M	614,20	R\$ 46,10	28.314,62							R\$ 28.314,62
5.2.5	C-4070	LICITADO	Divisória de banheiro e sanitários em gesso com espessura de 2cm pedo	m²	47,41	R\$ 88,12	4.176,12							R\$ 4.176,12
6			<b>ESQUADRIAS</b>				R\$ 340.177,31			R\$ 340.177,31				R\$ 340.177,31
6.1			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>				R\$ 67.724,49			R\$ 67.724,49				R\$ 67.724,49
6.1.1	91314	LICITADO	Porta de abrir em madeira para pintura 0,6x2,10m, espessura 3,5cm, P.M1, incluído dobradiças, batentes e fechadura	UN	16,00	R\$ 1.245,71	19.931,16							R\$ 19.931,16
6.1.2	90943	LICITADO	Porta de abrir em madeira para pintura 0,6x2,10m, espessura 3,5cm, P.M2, incluído dobradiças, batentes e fechadura	UN	7,00	R\$ 1.211,36	8.479,65							R\$ 8.479,65



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	CODIGO	BASE	Descrição	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO C/DI	PREÇO TOTAL R\$	ACRESCIMO		SUPRESSAO		VALORES TOTAIS	
								QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL R\$
6.1.3	91314	LICITADO	Esq. de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PMA3, incluído dobradiças, balancete e fechadura	UN	8,00	R\$ 1.245,71	9.965,69	-	-	-	-	8,00	R\$ 9.965,69
6.1.4	110019	LICITADO	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado 0,80x1,80m, PMA3, incluído marco e dobradiças	UN	16,00	R\$ 993,00	15.888,00	-	-	-	-	16,00	R\$ 15.888,00
6.1.5	110482	LICITADO	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado 0,80x1,80m, PMA6, incluído marco e dobradiças	UN	6,00	R\$ 984,72	5.908,34	-	-	-	-	6,00	R\$ 5.908,34
6.2	CPU	LICITADO	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m	6,40	R\$ 312,96	2.002,93	-	-	-	-	6,40	R\$ 2.002,93
6.2.1	748602	LICITADO	Peças de apoio para PNE em aço inox para portas PMA3 e PMA6	m	22,00	R\$ 50,08	1.101,92	-	-	-	-	22,00	R\$ 1.101,92
6.2.2	748602	LICITADO	Ferjo tipo ventilado para porta de banheiro	m	20,00	R\$ 155,49	3.244,18	-	-	-	-	20,00	R\$ 3.244,18
6.2.3	CPU	LICITADO	Chapa metálica (alumínio) 0,9x0,5x1,0mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	9.969,64	R\$	9.969,64	-	-	-	-	9.969,64	R\$ 9.969,64
6.3	11946	LICITADO	PORTAS DE ALUMÍNIO	m²	7,35	R\$ 624,47	4.589,66	-	-	-	-	7,35	R\$ 4.589,66
6.3.1	11946	LICITADO	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PVA1, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	2,00	R\$ 1.347,71	2.695,53	-	-	-	-	2,00	R\$ 2.695,53
6.3.2	94805	LICITADO	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens e vidro	UN	2,00	R\$ 1.342,11	2.684,22	-	-	-	-	2,00	R\$ 2.684,22
6.3.3	COMPS/606	LICITADO	Porta de abrir - PA3 - 2,00x2,10m em chapa de alumínio com vidro mini borral e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens e vidro	UN	2,00	R\$ 1.342,11	2.684,22	-	-	-	-	2,00	R\$ 2.684,22
6.4	4518	LICITADO	JANELAS DE ALUMÍNIO	m²	4,20	R\$ 58,68	246,33	-	-	-	-	4,20	R\$ 246,33
6.4.1	4518	LICITADO	Janelas de alumínio - fecho na esquadria	m²	334,51	R\$ 660,21	220.863,25	-	-	-	-	334,51	R\$ 220.863,25
6.4.2	4518	LICITADO	Janelas de alumínio - fecho na esquadria	m²	29,474,64	R\$	29.474,64	-	-	-	-	29,474,64	R\$ 29.474,64
6.5.1	741001	LICITADO	INSTALÇÃO DE VITRO TEMPERADO, E 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P	m²	3,40	R\$ 1.318,80	4.483,92	-	-	-	-	3,40	R\$ 4.483,92
6.5	741001	LICITADO	PORTÕES METÁLICOS	m²	3,24	R\$ 1.318,80	4.272,91	-	-	-	-	3,24	R\$ 4.272,91
6.5.1	741001	LICITADO	Portão de abrir P11, 2,00x1,80m, em grade metálica bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	3,24	R\$ 1.318,80	4.272,91	-	-	-	-	3,24	R\$ 4.272,91
6.5.2	741001	LICITADO	Portão de abrir P12, 1,80x1,80m, em grade metálica bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	3,60	R\$ 1.188,80	4.272,91	-	-	-	-	3,60	R\$ 4.272,91
6.5.3	741001	LICITADO	Portão de abrir P13, 1,20x1,50m, em veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	2,40	R\$ 1.780,80	4.272,91	-	-	-	-	2,40	R\$ 4.272,91
6.5.4	741001	LICITADO	Portão de abrir P14, 1,20x1,50m, em veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	2,40	R\$ 1.780,80	4.272,91	-	-	-	-	2,40	R\$ 4.272,91
6.5.5	741001	LICITADO	Portão de abrir P15, 3x1,80m, em grade metálica bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, incluídas ferragens	m²	5,40	R\$ 712,15	3.852,51	-	-	-	-	5,40	R\$ 3.852,51
6.7	72118	LICITADO	VITRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	m²	3,92	R\$ 245,04	960,55	-	-	-	-	3,92	R\$ 960,55
6.7.1	72118	LICITADO	Especho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	R\$ 689,59	5.516,70	-	-	-	-	8,00	R\$ 5.516,70
6.7.2	85905	LICITADO	Especho cristal esp. 4mm sem moldura	und	2,00	R\$ 5.154,54	10.309,08	-	-	-	-	2,00	R\$ 10.309,08
6.7.3	MERCADO	ADITIVO 01	PORTA DE VITRO TEMPERADO, 1,80x2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE INSTALÇÃO	und	2,00	R\$ 5.154,54	10.309,08	-	-	-	-	2,00	R\$ 10.309,08
7	72111	LICITADO	SISTEMAS DE COBERTURA	m²	3.052,97	R\$ 232,37	708.311,46	-	-	-	-	3.052,97	R\$ 708.311,46
7.1	72111	LICITADO	Estutura metálica para cobertura	m²	358,88	R\$ 75,56	27.172,65	-	-	-	-	358,88	R\$ 27.172,65
7.2	C4564	LICITADO	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	1,34	R\$ 75,56	101,25	-	-	-	-	1,34	R\$ 101,25
7.3	C4564	LICITADO	Cobertura em telha cerâmica trapezoidal	m²	2.826,98	R\$ 32,85	92.866,08	-	-	-	-	2.826,98	R\$ 92.866,08
7.4	94441	LICITADO	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	89,60	R\$ 45,75	4.079,52	-	-	-	-	89,60	R\$ 4.079,52
7.5	94231	LICITADO	Rufa para telha cerâmica	M	215,25	R\$ 24,62	5.300,31	-	-	-	-	215,25	R\$ 5.300,31
7.6	94221	LICITADO	Cunhaes com telha cerâmica embogada com argamassa tipo 1:2:8	m2	2.285,97	R\$ 13,08	29.885,51	-	-	-	-	2.285,97	R\$ 29.885,51
7.7	100719	ADITIVO 01	PRURICA COM TINTA ALCODICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA PARA COFRES, LITRALÇO DECOUADO EM FOLHA (POR BEMBO), AF 01/2020	m2	1.004,81	R\$ 14,51	14.570,84	-	-	-	-	1.004,81	R\$ 14.570,84
8	741001	LICITADO	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	4.185,86	R\$ 38,01	159.083,95	-	-	-	-	4.185,86	R\$ 159.083,95
8.1	741001	LICITADO	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações, lajedadas	m²	1.004,81	R\$ 14,51	14.570,84	-	-	-	-	1.004,81	R\$ 14.570,84
8.2	741001	LICITADO	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações, lajedadas	m²	4.185,86	R\$ 38,01	159.083,95	-	-	-	-	4.185,86	R\$ 159.083,95
8.3	741001	LICITADO	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações, lajedadas	m²	4.185,86	R\$ 38,01	159.083,95	-	-	-	-	4.185,86	R\$ 159.083,95
9	87879	LICITADO	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.1	87879	LICITADO	Revestimento cerâmico de paredes PEI (iv. cerâmico) com colar de adesivo argamassa tipo 1:3 com preparo em Bateria	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.2	87882	LICITADO	Chapisco aplicado no teto, com rele para textura acrílica argamassa 1:4 e emulação poliéster (hidróxido) com preparo em laboratório 403	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.3	87831	LICITADO	Emboço para acabamento de cerâmicas, em argamassa tipo 1:2:3, preparado com areia lavada e cimento Portland tipo 403, com aplicação em 2 camadas, para ambiente com área entre 5m² e 10m² espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.4	87831	LICITADO	Reboco interno ou externo, com argamassa 05 - 1:2:8 (cimento, cal / areia)	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.5	C2121	LICITADO	Reboco de 9cm, com argamassa tipo 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia)	m²	160,48	R\$ 764,12	122.683,28	-	-	-	-	160,48	R\$ 122.683,28
9.6	C0167	LICITADO	Argamassa impermeabilizadora, tipo - 1:3, para detalhes dos rodapés	m²	1,18	R\$ 885,37	1.044,64	-	-	-	-	1,18	R\$ 1.044,64
9.7	87275	LICITADO	Revestimento cerâmico de paredes PEI (iv. cerâmico) 30 x 40 cm aplicado com argamassa impermeabilizadora tipo 1:3 com preparo em Bateria	m²	1.005,94	R\$ 65,23	65.607,10	-	-	-	-	1.005,94	R\$ 65.607,10
9.8	87267	LICITADO	Revestimento cerâmico de paredes PEI (iv. cerâmico) 30 x 40 cm aplicado com argamassa impermeabilizadora tipo 1:3 com preparo em Bateria	m²	16,70	R\$ 66,28	1.106,86	-	-	-	-	16,70	R\$ 1.106,86
9.9	CPU 9.9	LICITADO	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	600,39	R\$ 33,27	19.977,25	-	-	-	-	600,39	R\$ 19.977,25



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	CODIGO	BASE	Descrição	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$ BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)	1-346-887-R\$	ADRESCIMO	SUPRESSAO	VALORES	VALORES TOTAIS	
								QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL R\$
10.1			ESCOLA 12 SALAS DE ALULA										
10.1			SISTEMAS DE BROS INTERNOS E EXTERIOS (PAINTEMENTO)										
10.1.1	87660	LICITADO	PAINTEMENTO INTERNO	m²	2.192,17	R\$ 55,47	R\$ 121.610,58	2.192,17	R\$ 23.918,05	-	R\$ -	2.192,17	R\$ 612.428,83
10.1.2	73991083	LICITADO	CONTRAPO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL ESPESURA 3CM, PREPARO COM BEBONERA	m²	2.192,17	R\$ 61,72	R\$ 135.360,48	2.192,17	R\$ -	-	R\$ -	2.192,17	R\$ 135.360,48
10.1.3	87261	LICITADO	PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTI-DERRAPANTE - CONFORME PROJETO	m²	178,81	R\$ 46,87	R\$ 8.358,47	178,81	R\$ -	-	R\$ -	178,81	R\$ 8.358,47
10.1.4	87261	LICITADO	PROJETO DE PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTI-DERRAPANTE - CONFORME PROJETO	m²	965,95	R\$ 46,87	R\$ 45.177,67	965,95	R\$ -	-	R\$ -	965,95	R\$ 45.177,67
10.1.5	C4023	LICITADO	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSESTAMENTO COM COLA VINIL, PORRETIÇÃO E ASSESTAMENTO COM REJUNTE EM MASSA GRANULADA E ENCRASEMENTO	m²	131,94	R\$ 282,88	R\$ 37.330,99	131,94	R\$ -	-	R\$ -	131,94	R\$ 37.330,99
10.1.6	8417	LICITADO	SOLERA EM GRANTO CHIZA ANDORRINHA, L=150M, E=2CM	m	1.035,97	R\$ 165,70	R\$ 171.663,32	1.035,97	R\$ -	-	R\$ -	1.035,97	R\$ 171.663,32
10.1.8	C2284	LICITADO	SOLERA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q=2, AÇO CA40, 4,3MM, ANIMAÇÃO	m	36,39	R\$ 125,92	R\$ 4.582,14	36,39	R\$ -	-	R\$ -	36,39	R\$ 4.582,14
10.1.9	88662	ADITIVO	PAINTEMENTO EXTERNO	m²	225,83	R\$ 17,75	R\$ 4.004,39	225,83	R\$ -	-	R\$ -	225,83	R\$ 4.004,39
10.2.1	94582	LICITADO	Revestimento em concreto desarmado com arda piléica e cacha 12cm, e=10cm	m²	550,78	R\$ 128,32	R\$ 70.670,24	550,78	R\$ -	-	R\$ -	550,78	R\$ 70.670,24
10.2.2	94583	LICITADO	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	R\$ 465,38	R\$ 29.163,99	63,05	R\$ -	-	R\$ -	63,05	R\$ 29.163,99
10.2.3	94589	LICITADO	Misto de concreto moldado in loco, 11,5 cm base x 22cm altura	m²	241,98	R\$ 142,65	R\$ 34.500,60	241,98	R\$ -	-	R\$ -	241,98	R\$ 34.500,60
10.2.4	6514	LICITADO	Letreiro de placa compactada, espessura 5cm	m²	1.797,58	R\$ 88,24	R\$ 158.506,58	1.797,58	R\$ -	-	R\$ -	1.797,58	R\$ 158.506,58
10.2.5	92383	LICITADO	Letreiro em nicho interativo de corrimão, esp. 6cm, acionado sobre cabeça de arda	m²	1.797,58	R\$ 88,24	R\$ 158.506,58	1.797,58	R\$ -	-	R\$ -	1.797,58	R\$ 158.506,58
11			PINTURA										
11.1	C1208	LICITADO	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m²	1.452,03	R\$ 18,62	R\$ 26.842,74	1.452,03	R\$ -	-	R\$ -	1.452,03	R\$ 26.842,74
11.2	C1208	LICITADO	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m²	1.591,13	R\$ 18,62	R\$ 29.627,94	1.591,13	R\$ -	-	R\$ -	1.591,13	R\$ 29.627,94
11.3	88489	LICITADO	PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	4.000,78	R\$ 18,01	R\$ 72.054,00	4.000,78	R\$ -	-	R\$ -	4.000,78	R\$ 72.054,00
11.4	88489	LICITADO	PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1.531,13	R\$ 14,16	R\$ 21.676,60	1.531,13	R\$ -	-	R\$ -	1.531,13	R\$ 21.676,60
11.5	74065001	LICITADO	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMÃOS EM RODA MEIO DE MADEIRA	m²	60,04	R\$ 31,89	R\$ 1.914,62	60,04	R\$ -	-	R\$ -	60,04	R\$ 1.914,62
11.6	73924082	LICITADO	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO 02 DEMÃOS PARA PORTÃO	m²	35,60	R\$ 35,44	R\$ 1.261,50	35,60	R\$ -	-	R\$ -	35,60	R\$ 1.261,50
11.7	74065001	LICITADO	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMÃOS EM PORTA DE MADEIRA	m²	195,93	R\$ 31,88	R\$ 6.247,32	195,93	R\$ -	-	R\$ -	195,93	R\$ 6.247,32
11.8	88415	ADITIVO 01	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UNIAO DE MGO, CANTARELA E TACADA	m²	3.251,11	R\$ 5,58	R\$ 18.141,24	3.251,11	R\$ -	-	R\$ -	3.251,11	R\$ 18.141,24
11.9	8924	ADITIVO 02	Composto de argamassa para aplicação em nichos e frestas	m²	558	R\$ -	R\$ -	558	R\$ -	-	R\$ -	558	R\$ -
11.10	74242001	SUM3	PINTURA ACRILICA EM PISO EMGANTADO LAJES DEMÃOS	m²	10,02	R\$ -	R\$ -	10,02	R\$ -	-	R\$ -	10,02	R\$ -
12			INSTALACOES HIDRAULICAS										
12.1	88446	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 75 mm, incluaite conexões	M	92,15	R\$ 4,99	R\$ 460,85	92,15	R\$ -	-	R\$ -	92,15	R\$ 460,85
12.2	88447	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 75 mm, incluaite conexões	M	144,35	R\$ 10,20	R\$ 1.472,45	144,35	R\$ -	-	R\$ -	144,35	R\$ 1.472,45
12.3	89448	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 50 mm, incluaite conexões	M	87,41	R\$ 14,62	R\$ 1.277,45	87,41	R\$ -	-	R\$ -	87,41	R\$ 1.277,45
12.4	89449	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 50 mm, incluaite conexões	M	63,45	R\$ 27,59	R\$ 1.750,94	63,45	R\$ -	-	R\$ -	63,45	R\$ 1.750,94
12.5	89450	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 75 mm, incluaite conexões	M	116,39	R\$ 45,35	R\$ 5.279,68	116,39	R\$ -	-	R\$ -	116,39	R\$ 5.279,68
12.6	89451	LICITADO	Tubo PVC soldavel Ø 75 mm, incluaite conexões	M	93,00	R\$ 7,57	R\$ 703,80	93,00	R\$ -	-	R\$ -	93,00	R\$ 703,80
12.7	89452	LICITADO	Adaptador de PVC com boca e resca 25mm x 1,10"	UN	30,00	R\$ 11,25	R\$ 337,50	30,00	R\$ -	-	R\$ -	30,00	R\$ 337,50
12.8	89493	LICITADO	Jeicho PVC soldavel 90º agua fra 32mm	UN	7,00	R\$ 38,43	R\$ 269,01	7,00	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 269,01
12.9	89494	LICITADO	Jeicho PVC soldavel 90º agua fra 40mm	UN	28,00	R\$ 12,05	R\$ 337,40	28,00	R\$ -	-	R\$ -	28,00	R\$ 337,40
12.10	88413	LICITADO	Jeicho PVC soldavel 90º agua fra 50mm	UN	23,00	R\$ 202,75	R\$ 4.663,25	23,00	R\$ -	-	R\$ -	23,00	R\$ 4.663,25
12.11	89501	LICITADO	Jeicho PVC soldavel 90º agua fra 60mm	UN	1,00	R\$ 35,82	R\$ 35,82	1,00	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 35,82
12.12	89505	LICITADO	Jeicho PVC soldavel 90º agua fra 75mm	UN	4,00	R\$ 109,15	R\$ 436,60	4,00	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 436,60
12.13	89513	LICITADO	Te PVC soldavel com resca agua fra 25mmx32mmx32mm	UN	8,00	R\$ 21,98	R\$ 175,84	8,00	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 175,84
12.15	89500	LICITADO											



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	CODIGO	BASE	Descricao	UNID	QUANT	PRECO UNITARIO C/ IPT	PRECO TOTAL R\$	ACRESCIMO	SUPRESSAO	VALORES TOTAIS	
					QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	VALOR R\$	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL R\$
12.16	89824	LICITADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12.17	89824	LICITADO	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmx40mmx25mm	UN	3,00	19,68				3,00	59,05
12.18	89827	LICITADO	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmx50mmx25mm	UN	3,00	21,22				3,00	64,89
12.19	89830	LICITADO	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmx75mmx25mm	UN	3,00	71,93				3,00	215,80
12.20	89830	LICITADO	Te PVC soldavel com rosca agua fria 100mmx100mmx25mm	UN	3,00	71,93				3,00	215,80
12.21	89895	LICITADO	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmx25mmx40mm	UN	32,00	284,28				32,00	9138,24
12.22	89823	LICITADO	Te PVC soldavel agua fria 40mm	UN	1,00	18,61				1,00	18,61
12.23	89823	LICITADO	Te PVC soldavel agua fria 50mm	UN	5,00	22,39				5,00	111,97
12.24	89829	LICITADO	Te PVC soldavel agua fria 75mm	UN	3,00	103,44				3,00	310,32
12.25	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	3,00	150,40				3,00	451,20
12.26	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	1,00	150,40				1,00	150,40
12.27	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	41,00	623,30				41,00	25473,30
12.28	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	41,00	623,30				41,00	25473,30
12.29	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	34,897	54,897				34,897	1914,897
12.30	89836	LICITADO	Registro de garanta extra, 20 1/2"	UN	1,00	54,897				1,00	54,897
13.01	89711	LICITADO	INSTALACOES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL	UN	118,191	35				118,191	4136,685
13.1	89711	LICITADO	Instalacao de PVC Sane Normal 50mm, fôrramento e instalacao	M	140,05	21,95				140,05	3073,175
13.2	89712	LICITADO	Instalacao de PVC Sane Normal 75mm, fôrramento e instalacao	M	164,26	31,02				164,26	5094,481
13.3	89713	LICITADO	Instalacao de PVC Sane Normal 100mm, fôrramento e instalacao	M	132,66	47,91				132,66	6356,946
13.4	89714	LICITADO	Instalacao de PVC Sane Normal 150mm, fôrramento e instalacao	M	411,03	61,79				411,03	25394,807
13.5	89849	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 100mm, fôrramento e instalacao	M	244,14	98,24				244,14	23993,846
13.6	89715	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 150mm, fôrramento e instalacao	M	215,12	111,45				215,12	23993,846
13.7	89712	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 200mm, fôrramento e instalacao	M	56,40	184,04				56,40	10379,816
13.8	89712	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 300mm, fôrramento e instalacao	M	64,30	291,45				64,30	18798,435
13.9	89712	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 400mm, fôrramento e instalacao	M	42,00	81,5				42,00	3423,30
13.10	89728	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 50mm, fôrramento e instalacao	M	4,00	63,39				4,00	253,56
13.11	89728	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 75mm, fôrramento e instalacao	M	4,00	63,39				4,00	253,56
13.12	89728	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 100mm, fôrramento e instalacao	M	4,00	63,39				4,00	253,56
13.13	89731	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 150mm, fôrramento e instalacao	M	96,00	10,41				96,00	999,36
13.14	89737	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 200mm, fôrramento e instalacao	M	57,00	6,97				57,00	396,39
13.15	89744	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 300mm, fôrramento e instalacao	M	4,00	20,02				4,00	80,08
13.16	89783	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 400mm, fôrramento e instalacao	M	15,00	26,14				15,00	392,10
13.17	89785	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 500mm, fôrramento e instalacao	M	3,00	12,80				3,00	38,40
13.18	89785	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 750mm, fôrramento e instalacao	M	19,00	22,41				19,00	425,79
13.19	89785	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 1000mm, fôrramento e instalacao	M	4,00	35,85				4,00	143,40
13.20	89795	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 50 x 40 mm	M	2,00	22,41				2,00	44,82
13.21	89797	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 75 x 50 mm	M	16,00	35,85				16,00	573,60
13.22	89797	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 100 x 50 mm	M	13,00	47,06				13,00	611,78
13.23	89797	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 150 x 75 mm	M	2,00	47,06				2,00	94,12
13.24	89707	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 200 x 100 mm	M	3,00	263,38				3,00	790,14
13.25	89708	LICITADO	Juugo de PVC Sane Normal 300 x 150 mm	M	10,00	417,25				10,00	4172,50
13.26	72288	LICITADO	Caixa de areia 60x60cm	UN	3,00	534,71				3,00	1604,13
13.27	72288	LICITADO	Caixa de areia 60x60cm	UN	7,00	1718,44				7,00	12030,08
13.28	89716	LICITADO	Caixa de areia 100x100cm	UN	25,00	33,09				25,00	827,25
13.29	89716	LICITADO	Caixa de areia 100x100cm	UN	3,00	81,82				3,00	245,46
13.30	89702	LICITADO	Caixa de areia 150x150cm	UN	41,00	648,13				41,00	26599,33
13.31	89709	LICITADO	Caixa de areia 200x200cm	UN	1,00	977,59				1,00	977,59
13.34	89709	LICITADO	Caixa de areia 200x200cm	M	254,20	23,997				254,20	6098,154
13.35	89709	LICITADO	Caixa de areia 200x200cm	M	181,8	43,741				181,8	7950,772
13.36	89709	LICITADO	Caixa de areia 200x200cm	M	1,00	43,741				1,00	43,741
14.1	01151	LICITADO	QUILATE METAL	UN	6,00	96,06				6,00	576,36
14.2	86888	LICITADO	Quilate metal com resina e derivação, DECA, ou equivalente	UN	11,00	532,38				11,00	5856,18
14.3	86888	LICITADO	Quilate metal com resina e derivação, DECA, ou equivalente	UN	1,00	532,38				1,00	532,38
14.4	86888	LICITADO	Quilate metal com resina e derivação, DECA, ou equivalente	UN	6,00	96,06				6,00	576,36
14.5	86888	LICITADO	Quilate metal com resina e derivação, DECA, ou equivalente	UN	1,00	532,38				1,00	532,38
14.6	86888	LICITADO	Quilate metal com resina e derivação, DECA, ou equivalente	UN	1,00	532,38				1,00	532,38



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	CODIGO	BASE	Descrição	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)	AGRESCIMO	SUPRESSAO	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	VALORES TOTAIS
													VALOR TOTAL R\$
14.3	40729	LICITADO	ERCOOLA 12 SALAS DE AULA	UN	11,00	342,35	3.765,85			R\$		11,00	R\$ 3.765,85
14.4	86932	LICITADO	Wálvia de alumínio, acabamento conca, DECA ou equivalente	UN	6,00	577,49	3.464,94			R\$		6,00	R\$ 3.464,94
14.5	74234001	LICITADO	Baca Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, DECA ou equivalente com acessórios	UN	2,00	155,86	311,71			R\$		2,00	R\$ 311,71
14.6	86904	LICITADO	Lavatório Pequeno com frasco de sabão, com coluna suspensa, DECA ou equivalente	UN	22,00	168,19	3.699,98			R\$		22,00	R\$ 3.699,98
14.7	86908	LICITADO	Chuveiro para banheiro de mesa branca, DECA ou equivalente	UN	26,00	85,57	2.225,82			R\$		26,00	R\$ 2.225,82
14.8	86936	LICITADO	Tomara para lavatório de mesa boca baixa, DECA ou equivalente	UN	3,00	37,12	111,35			R\$		3,00	R\$ 111,35
14.9	85544	LICITADO	Pequena Máquina, DECA ou equivalente	M	14,40	289,02	4.161,89			R\$		14,40	R\$ 4.161,89
14.10	C1898	LICITADO	Barra de apoio 1,60cm "u", aço inox polido, DECA ou equivalente	M	3,20	293,02	937,66			R\$		3,20	R\$ 937,66
14.11	C1899	LICITADO	Barra de apoio 1,60cm "u", aço inox polido, DECA ou equivalente	M	16,00	33,24	531,84			R\$		16,00	R\$ 531,84
14.12	CPD 14	LICITADO	Dispersor, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	20,99	419,80			R\$		20,00	R\$ 419,80
14.13	4328	LICITADO	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	1,00	949,85	949,85			R\$		1,00	R\$ 949,85
14.14	86920	LICITADO	Tanque Grande (40 l) cor Branco Gelo, incluído fôrma metálica cromada, DECA ou equivalente	UN	8,00	428,94	3.431,52			R\$		8,00	R\$ 3.431,52
14.15	86936	LICITADO	Cuba de lavar em aço inoxidável completa, dimensões 40x54x72cm	UN	10,00	109,97	1.099,68			R\$		10,00	R\$ 1.099,68
14.16	86915	LICITADO	Tomara para cozinha de mesa boca móvel, DECA ou equivalente	UN	5,00	428,94	2.144,70			R\$		5,00	R\$ 2.144,70
14.17	86936	LICITADO	Cuba inox em aço inoxidável completa, dimensões 50x60x30cm	UN	2,00	174,56	349,13			R\$		2,00	R\$ 349,13
14.18	8758	LICITADO	Tomara elétrica LoreEasy/ LORENZETTI ou equivalente	un	9,00	88,15	793,35			R\$		9,00	R\$ 793,35
14.19	8555	LICITADO	Chuveiro Maior Ducha, LORENZETTI, com deslizador para duchas eficientes, LORENZETTI, ou equivalente	UN	6,00	57,11	342,66			R\$		6,00	R\$ 342,66
14.20	86918	LICITADO	Tomara de parede de uso geral com bico para mangueira	UN	2,00	263,02	526,04			R\$		2,00	R\$ 526,04
14.21	86942	LICITADO	Cafeteira automática para barbo	UN	2,00	748,98	1.497,96			R\$		2,00	R\$ 1.497,96
14.22	12187	LICITADO	Papelaria Médica, DECA ou equivalente	UN	16,00	37,12	593,87			R\$		16,00	R\$ 593,87
14.23	85544	LICITADO	INSTALÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	UN	1,00	593,87	593,87			R\$		1,00	R\$ 593,87
15.1	85014	LICITADO	CANILHO FIXO DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL 12 MALHA 30X30M	m²	0,16	422,83	67,65			R\$		0,16	R\$ 67,65
15.2	32688	LICITADO	Tubo de Aço Galvanizado Ø 30", fornecimento e instalação	M	2,04	41,21	84,06			R\$		2,04	R\$ 84,06
15.3	92883	LICITADO	INSTALÇÃO EM RAMAS E SUB RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	14,92	14,92			R\$		1,00	R\$ 14,92
15.4	9398	LICITADO	Fita anticontração 5cmx20 (2 camadas)	un	4,00	50,03	200,12			R\$		4,00	R\$ 200,12
15.5	C1780	LICITADO	Envelopes de Concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	2,04	22,89	46,69			R\$		2,04	R\$ 46,69
15.6	8092	LICITADO	Registro 1" Estágio de manômetro	un	1,00	758,68	758,68			R\$		1,00	R\$ 758,68
15.7	4532.200	LICITADO	Registro 2" Estágio de manômetro	un	1,00	715,98	715,98			R\$		1,00	R\$ 715,98
15.8	11852	LICITADO	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 04 cilindros GLP de 45kg)	un	1,00	1.819,89	1.819,89			R\$		1,00	R\$ 1.819,89
15.9	11852	LICITADO	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente - Proibição fumar	un	1,00	49,28	49,28			R\$		1,00	R\$ 49,28
16.1	72853	LICITADO	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente - Proibição fumar	un	1,00	94,78	94,78			R\$		1,00	R\$ 94,78
16.2	C4394	LICITADO	EXTINTOR DE GÁS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	13,00	239,68	3.115,84			R\$		13,00	R\$ 3.115,84
16.3	C4849	LICITADO	Luminária de emergência de 31 Lets automata mínima de 1 hora	UN	13,00	413,58	5.376,50			R\$		13,00	R\$ 5.376,50
16.4	10719	LICITADO	Marcação no Piso com fita retrorefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	UN	48,00	59,05	2.834,40			R\$		48,00	R\$ 2.834,40
17.1	C2968	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	UN	47,00	92,77	4.354,09			R\$		47,00	R\$ 4.354,09
17.1.1	C2967	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	UN	4,00	247,89	991,57			R\$		4,00	R\$ 991,57
17.1.2	C2967	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	UN	1,00	379,12	379,12			R\$		1,00	R\$ 379,12



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	CODIGO	BASE	Descrição	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$	VALORES TOTAIS
							1.344.887,69	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR TOTAL
17.1.3	02867	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 12 di-funtores padrão	UN	2,00	373,12	756,25			R\$	-	R\$	2,00 R\$ 756,25
17.1.4	74131004	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 15 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	2,00	543,85	1.087,71			R\$	-	R\$	2,00 R\$ 1.087,71
17.1.5	74131004	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	1,00	543,25	543,25			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 543,25
17.1.6	93271	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	1,00	137,56	137,56			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 137,56
17.1.7	46271	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	1,00	882,36	882,36			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 882,36
17.1.8	74130001	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	1,00	18,33	18,33			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 18,33
17.1.9	74130001	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	1,00	397,24	397,24			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 397,24
17.1.10	74130004	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	31,00	18,33	568,23			R\$	-	R\$	31,00 R\$ 568,23
17.1.11	74130001	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	14,00	126,83	1.775,62			R\$	-	R\$	14,00 R\$ 1.775,62
17.1.12	74130004	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	16,00	19,33	309,31			R\$	-	R\$	16,00 R\$ 309,31
17.1.13	74130006	LICITADO	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 di-funtores padrão europeu (linha branca), exclusive 4-funtores	UN	6,00	125,83	755,00			R\$	-	R\$	6,00 R\$ 755,00
17.2			<b>ELETROTUDO E ACESSÓRIOS</b>							R\$	4.159,86	R\$	4.159,86
17.2.1	91852	LICITADO	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 3/4"), fôrmoimento e instalação	M	420,00	9,28	3.918,24			R\$	-	R\$	420,00 R\$ 3.918,24
17.2.2	91854	LICITADO	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 3/4"), fôrmoimento e instalação	M	2.897,37	12,87	37.290,10			R\$	-	R\$	2.897,37 R\$ 37.290,10
17.2.3	91856	LICITADO	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/4"), fôrmoimento e instalação	M	420,00	18,55	7.791,00			R\$	-	R\$	420,00 R\$ 7.791,00
17.2.4	93009	LICITADO	Eletroduto PVC rígido, Ø25mm (DN 3/4"), fôrmoimento e instalação	M	342,25	9,55	3.268,19			R\$	-	R\$	342,25 R\$ 3.268,19
17.2.5	93011	LICITADO	Eletroduto PVC rígido, Ø40mm (DN 1 1/4"), fôrmoimento e instalação	M	325,00	15,71	5.105,75			R\$	-	R\$	325,00 R\$ 5.105,75
17.2.6	93011	LICITADO	Eletroduto PVC rígido, Ø40mm (DN 1 1/4"), fôrmoimento e instalação	M	140,00	31,03	4.344,42			R\$	-	R\$	140,00 R\$ 4.344,42
17.2.7	93011	LICITADO	Eletroduto PVC rígido, Ø40mm (DN 1 1/4"), fôrmoimento e instalação	M	267,70	55,26	14.792,42			R\$	-	R\$	267,70 R\$ 14.792,42
17.2.8	93011	LICITADO	Eletroduto PVC rígido, Ø40mm (DN 1 1/4"), fôrmoimento e instalação	M	240,00	62,78	15.067,20			R\$	-	R\$	240,00 R\$ 15.067,20
17.2.9	83443	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	20,00	224,83	4.496,70			R\$	-	R\$	20,00 R\$ 4.496,70
17.2.10	83443	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	1,00	67,86	67,86			R\$	-	R\$	1,00 R\$ 67,86
17.2.11	91940	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	360,00	16,74	5.992,40			R\$	-	R\$	360,00 R\$ 5.992,40
17.2.12	91943	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	13,00	21,14	274,82			R\$	-	R\$	13,00 R\$ 274,82
17.2.13	92866	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	2,00	9,47	18,94			R\$	-	R\$	2,00 R\$ 18,94
17.2.14	92869	LICITADO	Caixa de passagem PVC 40x40mm, com suporte e fôrmo	UN	15,00	10,19	152,85			R\$	-	R\$	15,00 R\$ 152,85
17.2.15	91859	LICITADO	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	453,00	25,95	11.755,35			R\$	-	R\$	453,00 R\$ 11.755,35
17.2.16	93009	LICITADO	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	153,00	25,95	3.969,75			R\$	-	R\$	153,00 R\$ 3.969,75
17.2.17	93558	LICITADO	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	47,00	87,98	4.146,06			R\$	-	R\$	47,00 R\$ 4.146,06
17.3			<b>CONDUTORES EM PVC</b>							R\$	8.851,19	R\$	8.851,19
17.3.1	91926	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #2,8 mm²	M	8.853,13	3,90	34.523,70			R\$	-	R\$	8.853,13 R\$ 34.523,70
17.3.2	91928	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #4 mm²	M	411,00	6,15	2.526,85			R\$	-	R\$	411,00 R\$ 2.526,85
17.3.3	91930	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #6 mm²	M	1.735,99	8,41	14.594,04			R\$	-	R\$	1.735,99 R\$ 14.594,04
17.3.4	91932	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #10 mm²	M	403,56	13,65	5.506,03			R\$	-	R\$	403,56 R\$ 5.506,03
17.3.5	92869	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #16 mm²	M	285,00	61,56	17.544,62			R\$	-	R\$	285,00 R\$ 17.544,62
17.3.6	92881	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #25 mm²	M	52,00	4,52	235,84			R\$	-	R\$	52,00 R\$ 235,84
17.3.7	92881	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #25 mm²	M	53,00	9,57	507,81			R\$	-	R\$	53,00 R\$ 507,81
17.3.8	92881	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #25 mm²	M	285,00	14,00	3.990,00			R\$	-	R\$	285,00 R\$ 3.990,00
17.3.9	92881	LICITADO	Condutor de cobre isolado, seção em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais #25 mm²	M	2.350,00	12,91	30.337,50			R\$	-	R\$	2.350,00 R\$ 30.337,50
17.4			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADA</b>							R\$	8.851,19	R\$	8.851,19
17.4.1	92001	LICITADO	Fôrmoimento e lâmpada de tubo led, 4 pines cat 6	UN	237,00	36,69	8.695,64			R\$	-	R\$	237,00 R\$ 8.695,64
17.4.2	92001	LICITADO	Fôrmoimento e lâmpada de tubo led, 4 pines cat 6	UN	9,00	39,62	356,58			R\$	-	R\$	9,00 R\$ 356,58
17.4.3	92008	LICITADO	Tomada universal de 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	4,00	50,82	203,28			R\$	-	R\$	4,00 R\$ 203,28
17.4.4	92008	LICITADO	Tomada universal de 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	3,00	56,82	170,46			R\$	-	R\$	3,00 R\$ 170,46
17.4.5	92023	LICITADO	Tomada de 20A para piso	UN	30,00	61,46	1.843,80			R\$	-	R\$	30,00 R\$ 1.843,80
17.4.6	91961	LICITADO	Interruptor empuxo 10 A, completa	UN	23,00	71,29	1.640,67			R\$	-	R\$	23,00 R\$ 1.640,67
17.4.7	91969	LICITADO	Interruptor empuxo 10A por seção, completa	UN	3,00	99,69	299,07			R\$	-	R\$	3,00 R\$ 299,07

# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	Código	Base	Descrição	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ADICIONADO		SUPRESSÃO		VALORES TOTAIS	
								QUANT	VALOR R\$	QUANT	VALOR R\$	QUANTY TOTAL	VALOR TOTAL R\$
<b>ESCOLA 12 SALAS DE ALULA</b>													
17.4.8	91887	LICITADO	Interruptor free-way 10A, completa	UN	31,00	R\$ 63,00	1.856,57	-	-	-	-	31,00	R\$ 1.856,57
17.4.8	91885	LICITADO	Interruptor free-way 10A, completa	UN	3,00	R\$ 59,77	179,30	-	-	-	-	3,00	R\$ 179,30
17.4.10	92923	LICITADO	Interruptor simples 10A, completo com tomada simples	UN	2,00	R\$ 61,46	122,92	-	-	-	-	2,00	R\$ 122,92
17.4.11	63371	LICITADO	Interruptor simples 10A, completo com tomada simples	UN	84,00	R\$ 316,04	26.547,15	-	-	-	-	84,00	R\$ 26.547,15
17.4.11	10725	LICITADO	Interruptor simples 10A, completo com tomada simples	UN	10,00	R\$ 10,95	109,50	-	-	-	-	10,00	R\$ 109,50
17.4.15	97886	LICITADO	Luminária tipo Drop para 1 lâmpada fluorescente 60W	UN	216,00	R\$ 83,75	20.246,12	-	-	-	-	216,00	R\$ 20.246,12
17.4.14	74851/001	LICITADO	Luminária tipo Drop para 1 lâmpada fluorescente 60W	UN	6,00	R\$ 61,53	489,25	-	-	-	-	6,00	R\$ 489,25
17.4.15	C4880	LICITADO	Luminária tipo Drop para 1 lâmpada fluorescente 60W	UN	4,00	R\$ 3.083,24	12.252,95	-	-	-	-	4,00	R\$ 12.252,95
17.4.16	97807	LICITADO	Arandela de sobrepôr com uma lâmpada fluorescente compacta de 60w	UN	22,00	R\$ 126,62	2.790,08	-	-	-	-	22,00	R\$ 2.790,08
17.4.17	C2845	LICITADO	Arandela de sobrepôr com lâmpada de vapor metálica de 150W - tonascimento e instalação	UN	4,00	R\$ 682,98	2.650,77	-	-	-	-	4,00	R\$ 2.650,77
17.4.18	73783/001	LICITADO	Poste de concreto oculto, resistência nominal de 200kg H=8,00M, conforme projeto	UN	40,00	R\$ 1.154,42	46.176,88	-	-	-	-	40,00	R\$ 46.176,88
17.4.19	72337	LICITADO	Tomada modular RJ-45 categoria 6	UN	164,00	R\$ 70,02	11.483,83	-	-	-	-	164,00	R\$ 11.483,83
18			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>R\$ 50.032,14</b>						<b>R\$ 50.032,14</b>
18.1	95889	LICITADO	Parafusos tipo Franklin em laço cromado	UN	1,00	R\$ 191,44	191,44	-	-	-	-	1,00	R\$ 191,44
18.2	C3478	LICITADO	VERGALHAO CA - 25 X 10 MM2	M	46,00	R\$ 46,00	2.116,00	-	-	-	-	46,00	R\$ 2.116,00
18.3	73782/002	LICITADO	CONECTOR MINIBAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-685	UN	40,00	R\$ 49,55	1.982,00	-	-	-	-	40,00	R\$ 1.982,00
18.4	C4853	LICITADO	BARBANTE EXPANSIVIA 6 MM	UN	1,00	R\$ 622,42	622,42	-	-	-	-	1,00	R\$ 622,42
18.5	86889	LICITADO	HASTE TIPO COOPERVELDO 5/8" X 3,00M	UN	40,00	R\$ 79,86	3.194,40	-	-	-	-	40,00	R\$ 3.194,40
18.6	72929	LICITADO	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM2	M	920,00	R\$ 40,64	37.391,20	-	-	-	-	920,00	R\$ 37.391,20
18.7	72930	LICITADO	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM2	M	866,00	R\$ 57,04	49.395,04	-	-	-	-	866,00	R\$ 49.395,04
18.8	83370	LICITADO	CAVADA DE INSERÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	UN	39,00	R\$ 100,33	3.912,87	-	-	-	-	39,00	R\$ 3.912,87
18.9	72253	LICITADO	CONECTOR DE ALUMINIO ENXASTADO DE 5/8" E CABO DE 20 MUP	UN	31,00	R\$ 25,43	788,33	-	-	-	-	31,00	R\$ 788,33
19			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 116.476,80</b>						<b>R\$ 116.476,80</b>
19.1	C4885	LICITADO	Barcada em grão cixa endorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	R\$ 484,05	35.027,49	-	-	-	-	72,35	R\$ 35.027,49
19.2	C4885	LICITADO	Protelina, acabamento superior e banco em grão cixa endorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,50	R\$ 484,05	10.407,10	-	-	-	-	21,50	R\$ 10.407,10
19.3	C1889	LICITADO	Portas em alumínio, largura 17,00m, espessura vertical e horizontal	M	267,75	R\$ 80,89	21.657,38	-	-	-	-	267,75	R\$ 21.657,38
19.4	C1889	LICITADO	Portas em alumínio, largura 17,00m, espessura vertical e horizontal	M	4,878,13	R\$ 265,91	1.287,33	-	-	-	-	4,878,13	R\$ 1.287,33
19.5	C3910	LICITADO	Portas em madeira, largura 17,00m, espessura vertical e horizontal	m²	16,47	R\$ 160,78	2.667,93	-	-	-	-	16,47	R\$ 2.667,93
19.6	2469	LICITADO	Portas em madeira, largura 17,00m, espessura vertical e horizontal	m²	41,92	R\$ 324,02	13.592,93	-	-	-	-	41,92	R\$ 13.592,93
19.8	C0884	LICITADO	ESQUADRIA, PORTA E GRADIL METALICO	un	2,14	R\$ 6.524,04	14.061,44	-	-	-	-	2,14	R\$ 14.061,44
19.2.1			Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de largura, cor terra cota	UN	2,00	R\$ 3.950,57	7.901,13	-	-	-	-	2,00	R\$ 7.901,13
19.2.2	C4800	LICITADO	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de largura, cor terra cota	m²	57,00	R\$ 319,71	18.223,53	-	-	-	-	57,00	R\$ 18.223,53
							<b>86.865,85</b>	<b>27.770,10</b>	<b>143.861,85</b>	<b>45.993,63</b>	<b>143.861,85</b>	<b>45.993,63</b>	



# Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Item	Código	Base	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit. (R\$ C/PD)	Preço Total (R\$)	Acrescimo	Supressão	Valor R\$	Quant Total	Valor Total R\$
20			SERVIÇOS FINAIS				1.316.487,88					
20.1	8557	LICITADO	ESCALA 1:2 SALAS DE AULA	m²	282,24	8,08	2.280,38	R\$		R\$	2.280,38	282,24
20.2	5	LICITADO	Preço de instalação de obra em alumínio 6,47 x 0,57 m	un	2.240,75		2.240,75	R\$		R\$	2.240,75	2.240,75
24			QUADRA COBERTA				280,11					
24.2			CONCRETO BARRULA				92,91					
24.2.1	82526	LICITADO	APARELHO E TUBAGEM DE LAJE MANGA COM ÁREA MÉDIA	m2	12,00	30,15	361,80	R\$		R\$	361,80	12,00
24.2.2	8514	LICITADO	MANEIO DE PÉDREGAL SIMPLES, EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTI.	m3	44,58	147,66	6.582,78	R\$		R\$	6.582,78	44,58
24.2.3	8665	LICITADO	LORDEAMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EM LAJE DE FIBRO DA QUADRA, EFESSORA 150 MICRAS	m2	891,64	8,28	7.392,42	R\$		R\$	7.392,42	891,64
24.2.4	85582	LICITADO	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO 3,20 x 0,40, 4,20 x 0,40, 5,20 x 0,40	m2	891,64	17,23	15.190,47	R\$		R\$	15.190,47	891,64
24.2.5	86533	LICITADO	INSTALAÇÃO DE TUBAGEM DE 100MM, UNITS SEMBRADAS, INCLUSIVE CONCRETO COM DESPERTEIRA ELÉTRICA	m2	891,64	61,868	54.769,69	R\$		R\$	54.769,69	891,64
25			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				32.745,21					
25.1			PAREDES DE CONCRETO (ELEMENTO VZACR-CH1) - (10x40x40cm)	m2	140,70	128,78	17.837,89	R\$		R\$	17.837,89	140,70
25.2	11386	LICITADO	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO, AREIA)	m2	140,70	128,78	17.837,89	R\$		R\$	17.837,89	140,70
25.2.1	87489	LICITADO	ANQUILANÇARIA	m2	180,04	56,12	10.103,30	R\$		R\$	10.103,30	180,04
25.2.2	74302002	LICITADO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TUBULOS CERÂMICOS (DIMENSÕES 10x10x10) SEM ENFITEAMENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	83,42	105,35	8.787,95	R\$		R\$	8.787,95	83,42
26			LAJE PRE-ALCADA PARA ASSENTOS E=10CM				53.380,04					
26.1	C454	LICITADO	SISTEMAS DE COBERTURA	m2	130,20	75,96	9.891,11	R\$		R\$	9.891,11	130,20
26.2	7520	LICITADO	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	m2	37,84	90,11	3.409,11	R\$		R\$	3.409,11	37,84
26.4	C454	LICITADO	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	m2	32,28	105,35	3.400,02	R\$		R\$	3.400,02	32,28
26.5	84231	LICITADO	RUFOS PARA TELHA METÁLICA	m	45,25	15,25	689,25	R\$		R\$	689,25	45,25
26.7	100719	ADITIVO 01	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL INCLINADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO)	m2	1665,22	13,98	23.161,82	R\$		R\$	23.161,82	1665,22
28			PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				42.854,32					
28.1	C1815	LICITADO	PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m2	610,50	18,04	10.992,74	R\$		R\$	10.992,74	610,50
28.2	79469	LICITADO	PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMOS	m2	592,85	62,62	37.111,58	R\$		R\$	37.111,58	592,85
30			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				17.831,84					
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				667,85					
30.1.1	C2666	LICITADO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES	un	1,00	247,89	247,89	R\$		R\$	247,89	1,00
30.1.2	74130004	LICITADO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 20 A, PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	2,00	129,43	258,87	R\$		R\$	258,87	2,00
30.1.3	74130001	LICITADO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 32 A, PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	3,00	19,33	57,99	R\$		R\$	57,99	3,00
30.2			ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS				1.013,30					
30.2.1	91654	LICITADO	ELETRÓDUTO PVC FLEXÍVEL, Ø32MM (DN 1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,00	12,67	1.013,30	R\$		R\$	1.013,30	80,00
30.2.2	91672	LICITADO	CONDULETE PVC 3M	m	144,00	9,95	1.432,37	R\$		R\$	1.432,37	144,00
30.2.3	95805	LICITADO	CONDULETE PVC 3M	un	34,00	25,95	882,47	R\$		R\$	882,47	34,00
30.3			CHABOS E CONDUITORES				886,91					
30.3.1	91626	LICITADO	CHABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,9MM², ANTI-CHAMA	m	230,00	3,90	906,90	R\$		R\$	906,90	230,00
30.3.2	91930	LICITADO	CHABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 6MM², ANTI-CHAMA 400/50V	m	30,00	8,41	252,20	R\$		R\$	252,20	30,00
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				12.983,44					
30.4.1	74882001	LICITADO	LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 200W	un	24,00	522,55	12.541,20	R\$		R\$	12.541,20	24,00
30.4.2	91986	LICITADO	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	41,30	412,99	R\$		R\$	412,99	10,00
31			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				2.032,31					
31.3	72828	LICITADO	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) CONFORME DETALHE DO PROJETO	m	158,00	40,64	6.421,31	R\$		R\$	6.421,31	158,00
31.4	83376	LICITADO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un	6,00	100,33	601,98	R\$		R\$	601,98	6,00
32			ESTRUTURA METÁLICA DE TABELAS DE BASQUETE				10.218,97					
32.1	C1487	LICITADO	ESTRUTURA METÁLICA DE TABELAS DE BASQUETE	cl	1,00	3.917,42	3.917,42	R\$		R\$	3.917,42	1,00
32.2	C1488	LICITADO	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	cl	1,00	3.352,51	3.352,51	R\$		R\$	3.352,51	1,00
32.3	C1367	LICITADO	ESTRUTURA METÁLICA DE FREIO DE VALEY	cl	1,00	548,84	548,84	R\$		R\$	548,84	1,00
32.4	74244001	LICITADO	GRUPO PRÉ-FABRICADO	m2	26,32	148,27	3.901,10	R\$		R\$	3.901,10	26,32
33			MARFAGENS				8.235,69					
33.1	8637	LICITADO	MARFAGENS	m2	868,17	8,66	7.518,69	R\$		R\$	7.518,69	868,17
31.1			Total da Licitação constituinte				2.021.406,85	R\$		R\$	2.021.406,85	2.021.406,85

Valdemar Pereira Da Purificação Neto  
Fiscal de Contrato

Renê de Azevedo Brito  
Secretário Municipal de Obras